

Муниципальная дорожная карта по сопровождению  
общеобразовательных организаций - участников апробации и  
внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»  
в 2022-2023 гг.  
в Добринском муниципальном районе

No п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1.1.	Разработка модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	декабрь 2022-январь 2023	отдел образования (Свиридова Л.В.)	Систематизация работы по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях района
1.2.	Определение перспективного плана расширения участников превентивного внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 г 45,5%, в 2024 г 54,6%	декабрь 2022 г	отдел образования (Свиридова Л.В.)	Увеличение количества общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России»
<b>2. Организационное сопровождение</b>				
2.1.	Формирование и ведение (обновление, расширение) базы данных общеобразовательных организаций (координаторов, школьных команд), в которых осуществляется апробация и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»	регулярно в течение года	отдел образования (Свиридова Л.В.)	систематизация работы по формированию и ведению базы данных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется апробация и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»
2.2.	Проведение совещаний по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для руководителей общеобразовательных организаций	регулярно в течение года (по отдельному плану)	отдел образования (Свиридова Л.В.)	систематизация работы по сопровождению школ-участников проекта «Школа Минпросвещения России»
2.3.	Организация самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	июнь 2023 г.	отдел образования (Свиридова Л.В. Топтыгина Н.В.)	выявление проблем при апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России», разработка адресных рекомендаций руководителям образовательных организаций
2.4.	Организация (заявки, запросы) повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании	регулярно в течение года	отдел образования (Губина Е.И.)	систематизация работы по повышению профессионального уровня педагогических работников/управленческих команд

	идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»			
2.5.	Организация участия общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» во Всероссийских профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей» <a href="http://flagmany.rsv.ru">http://flagmany.rsv.ru</a>	регулярно в течение года	отдел образования (Губина Е.И.)	повышение профессионального уровня педагогических работников/управленческих команд школ
2.6.	Организация участия отдела образования во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия – страна возможностей»	регулярно в течение года	отдел образования (Губина Е.И.)	повышение профессионального уровня управленческой команды отдела образования
2.7.	Организация сопровождения в соответствии с Концепцией развития психологической службы в системе образования Российской Федерации на период до 2025 года	регулярно в течение года	отдел образования (Свиридова Л.В.), внештатный педагог-психолог (Белобородова М.В.), педагог-психологи ОУ	обеспечение психологического здоровья в процессе обучения и развития школьников
2.8.	Разработка методических рекомендаций по внутришкольной системе оценки качества образования с учетом задач проекта «Школы Минпросвещения России»	в течение года	отдел образования (Свиридова Л.В.)	формирование механизма управления качеством образования
<b>3. Научно-методическое сопровождение</b>				
3.1.	Проведение семинаров по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций	в течение реализации проекта (по отдельному плану)	отдел образования (Свиридова Л.В.)	профессиональное развитие управленческих команд общеобразовательных организаций
3.2.	Проведение информационно-образовательных семинаров по вопросам результатов апробации внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	в течение реализации проекта (по отдельному плану)	отдел образования (Свиридова Л.В.), руководители ОУ	информирование школ по вопросам результатов апробации внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», профессиональное развитие управленческих команд общеобразовательных организаций
3.3.	Проектировочная сессия для школьных команд общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Школа Минпросвещения России» по формированию программ	в течение реализации проекта (по отдельному плану)	отдел образования (Свиридова Л.В., методисты ОУ)	разработка адресных рекомендаций по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики

	развития на основе результатов самодиагностики			
3.4.	Разработка методических рекомендаций, материалов по вопросам и практикам внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	регулярно в течение года	отдел образования (Свиридова Л.В., методисты ОУ)	предупреждение и устранение пробелов по вопросам и практикам внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
3.5.	Организация участия в региональном конкурсе программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	регулярно в течение года	отдел образования (Свиридова Л.В.)	совершенствование работы по управлению качеством образования
3.6.	Консультирование общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»: знание: качество и объективность, творчество, профориентация, здоровье, воспитание, учитель, школьный климат, образовательная среда	регулярно в течение года	отдел образования (Свиридова Л.В., Губина Е.И. Токарева Е.Ю.), внештатный педагог-психолог Белобородова М.В., педагоги-психологи ОУ	предупреждение и устранение пробелов по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»
<b>4. Информационное сопровождение</b>				
4.1.	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальных сайтах отдела образования и общеобразовательных организаций	регулярно в течение года	отдел образования (Лагутин Д.В.) руководители школ-участниц проекта	открытость и доступность результатов апробации внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
4.2.	Размещение методических материалов, успешных практик на официальном сайте отдела образования и общеобразовательных организаций в разделе «Школа Минпросвещения России»	регулярно в течение года	отдел образования (Лагутин Д.В.) руководители школ-участниц проекта	популяризация внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
4.3.	Работа с информационным ресурсом ФГБНУ «ИУО РАО»- Управление качеством	регулярно в течение года	отдел образования (Свиридова Л.В. Лагутин Д.В.) руководители школ-участниц проекта	повышение эффективности работы по апробации внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
<b>5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения</b>				
5.1.	Разработка и утверждение муниципальных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	декабрь 2022-январь 2023	отдел образования (Свиридова Л.В., Губина Е.И. Токарева Е.Ю.)	Систематизация работы по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»

5.2.	Проведение муниципальной экспертизы документов общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России»	февраль 2023	отдел образования (Свиридова Л.В., Губина Е.И. Токарева Е.Ю.)	выявление пробелов в документах общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России», разработка адресных рекомендаций по их устранению
5.3.	Согласование программ развития общеобразовательных организаций-участников проекта «Школа Минпросвещения России»	февраль 2023	отдел образования (Немцева И.М.)	координация работы отдела образования и образовательных организаций по апробации внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
5.4.	Проведение и анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	июнь 2023	отдел образования (Свиридова Л.В.) руководители школ-участников проекта	выявление проблем при организации сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», разработка адресных рекомендаций по их устранению