



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

08.02.2024

№53

п. Добринка

О реализации проекта
«Школа Минпросвещения России»
в общеобразовательных организациях
Добринского муниципального района
в 2024 году

Во исполнение приказов ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» № 74од от 12.03.2023 года «О реализации проекта «Школа Минпросвещения» на территории Липецкой области», № 2/1-од От 09.01.2024 г. «О реализации проекта «Школа Минпросвещения» на территории Липецкой области в 2024 году» с целью организации эффективного методического сопровождения школ-участниц проекта на муниципальном уровне

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Добринского муниципального района в 2024 году (приложение 1 к приказу).
2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки согласно утвержденному плану.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Свиридову Л.В.

Начальник



И.М. Немцева

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в
общеобразовательных организациях
Добринского муниципального района в 2024 году

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	Планирование мероприятий по реализации проекта в 2024 году на муниципальном уровне	январь-февраль 2024 г.	Свиридова Л.В.	Разработан и утвержден план мероприятий по реализации проекта в 2024 году на муниципальном уровне
2	Формирование и утверждение состава рабочей группы для реализации проекта в 2024 году	январь - февраль 2024 г.	Свиридова Л.В.	Утвержден списочный состав рабочей группы для реализации проекта в 2024 году
3	Проведение организационных совещаний с руководителями ОУ	ежеквартально	Свиридова Л.В.	Синхронизированы процессы реализации проекта на региональном и муниципальном уровнях
4	Формирование заявок на повышение квалификации школьных КОУПНД по ДПП «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования»	январь 2024 г.	Губина Е.И., руководители ОУ	Определена потребность в повышении квалификации школьных команд по ДПП «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования»
5	Анализ результатов самодиагностики образовательных организаций (ноябрь 2023г.)	январь-март 2024 г.	Свиридова Л.В.	Проведен анализ результатов самодиагностики школ, проведенной в ноябре 2023 года, выявлены проблемные зоны и определены направления развития образовательных организаций
6	Формирование и реализация перечня мероприятий для работы со школами категории «ниже базового» уровня (по результатам самодиагностики)	январь-март 2024 г.	Свиридова Л.В.	Обеспечено оказание адресной методической поддержки школ категории «ниже базового» уровня

7	Участие образовательных организаций в самодиагностике на федеральном уровне	март 2024 г.	Свиридова Л.В., руководители ОУ	Обеспечено участие 100% образовательных организаций района в процедуре самодиагностики
8	Анализ результатов самодиагностики образовательных организаций (март 2024г.)	январь-март 2024 г.	Свиридова Л.В.	Проанализированы результаты самодиагностики школ, проведенной в марте 2024 года, определена динамика, выявлены проблемные зоны и определены направления развития образовательных организаций
9	Выявление школ-образцов «Наставническая лига проекта»	март-апрель 2024 г.	Свиридова Л.В.	Нормативный акт, закрепляющий перечень школ-образцов на уровне региона
10	Транслирование опыта лучших школ района (по магистральным направлениям и ключевым условиям проекта)	январь-декабрь 2024 г.	Свиридова Л.В., руководители ОУ	Составлен график и организовано проведение цикла семинаров по магистральным направлениям и ключевым условиям проекта на площадках лучших школ (по итогам самодиагностики)
11	Информационное сопровождение проекта	январь-декабрь 2024	Свиридова Л.В. , руководители ОУ	Обеспечено информирование общественности через средства массовой информации, публикации на официальных сайтах отдела образования, образовательных организаций об успешных практиках реализации проекта на территории Добринского района