



**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

от 30.12. 2020 г.

П Р И К А З

№ 329

п. Добринка

Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников на территории Добринского муниципального района в 2021 году.

В целях планомерной подготовки и организации проведения государственной итоговой аттестации в 9-ых и 11-ых классах на территории Добринского муниципального района в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий (Приложение).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник



Немцева И.М.

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации на территории Добринского муниципального района
в 2021 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
1	2	3	4
1.	Формирование муниципальной организационно - территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации		
1.1.	Подготовка сведений: - о предварительном количестве участников ГИА по каждому общеобразовательному предмету; - об участии в ГИА детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.	январь-февраль	Злобина Е.М. Губина Е.И.
1.2.	Подготовка предложений персонального состава организаторов ГИА	январь-февраль-март	Злобина Е.М. Губина Е.И.
1.3.	Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ	апрель	Злобина Е.М. Губина Е.И. Руководители ОУ
2.	Организационно-технологическое, информационно-техническое и финансовое обеспечение проведения ГИА		
2.1.	Получение программ, обеспечивающих сопровождение ГИА и защиту муниципальной информационной системы данных об участниках и результатах ГИА	январь-апрель	Злобина Е.М. Губина Е.И. Лагутин Д.В.
2.2.	Создание и ведение муниципальной базы данных: - об образовательных учреждениях- участниках ГИА; - об участниках ГИА по обязательным общеобразовательным предметам и предметам по выбору; - об организаторах в аудиториях ППЭ	январь-февраль-март	Злобина Е.М. Губина Е.И. Лагутин Д.В..
2.3.	Обеспечение передачи баз данных в РЦОИ по установленным каналам связи	январь-февраль - март	Злобина Е.М. Губина Е.И. Лагутин Д.В..
2.4.	Составление сметы расходов на проведение ГИА	апрель	Злобина Е.М. Губина Е.И.
2.5.	Обеспечение доставки участников ГИА в ППЭ	в дни проведения экзамена	Руководители ОУ Демидов А.В.
2.6.	Обеспечение взаимодействия с ОМВД по обеспечению безопасности участников ГИА при передвижении в ППЭ и обратно, по обеспечению общественного порядка и безопасности в ППЭ	май- июнь	Злобина Е.М. Губина Е.И.
2.7.	Обеспечение взаимодействия с ГУЗ «Добринская МРБ» по обеспечению работы пункта оказания первой медицинской помощи в ППЭ	май- июнь	Злобина Е.М. Губина Е.И.

2.8.	Получение от РЦОИ результатов ГИА и доведение их до участников ГИА	в соответствии с расписанием экзаменов	Злобина Е.М. Губина Е.И. Руководители ОУ
3.	Нормативно-правовое, инструктивно-методическое обеспечение ЕГЭ		
3.1.	Подготовка проектов нормативных правовых актов		
3.1.1.	Подготовка приказа отдела образования администрации Добринского муниципального района «О проведении ГИА на территории Добринского муниципального района в 2021 году» Подготовка и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений: - о подготовке и проведении ГИА в 2021 году, - о результатах ГИА в 2021 году.	апрель апрель октябрь	Злобина Е.М. Губина Е.И. Злобина Е.М. Губина Е.И.
3.2.	Изучение рекомендаций, памяток и методических писем		
3.2.1.	О сроках и порядке ознакомления участников ГИА с результатами экзаменов по каждому общеобразовательному предмету	март-апрель	Злобина Е.М. Губина Е.И.
3.2.2.	О правах и обязанностях всех категорий участников и организаторов в день проведения экзамена	апрель-май	Злобина Е.М. Губина Е.И.
3.2.3.	Иные рекомендации, памятки и методические письма	май	Злобина Е.М. Губина Е.И.
4.	Подготовка, изучение инструкций и информационных писем		
4.1.	О проведении мониторинга учебных достижений выпускников 9,11(12) классов	январь	Злобина Е.М. Губина Е.И.
4.2.	О порядке организации и проведения тренировочно-диагностического тестирования выпускников 9,11(12) классов по заданиям и технологии, аналогичным ГИА.	февраль-апрель	Злобина Е.М. Губина Е.И.
4.3.	Об определении уровня готовности обучающихся 9,11(12) классов к ГИА	февраль-май	Злобина Е.М. Губина Е.И.
4.4.	О проведении мониторинга подготовки к ГИА	в течение года	Руководители ОУ
4.5.	О подготовке ППЭ к ГИА	май	Злобина Е.М. Губина Е.И.
4.6.	Об организации проведения ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья	май	Злобина Е.М. Губина Е.И.
5.	Обеспечение информационной и психологической поддержки государственной итоговой аттестации		
5.1.	Создание и ведение на сайте отдела образования странички по государственной итоговой аттестации	в течение года	Злобина Е.М. Губина Е.И. Лагутин Д.В..
5.2.	Организация работы «прямой линии» по вопросам подготовки, организации и проведения экзаменов	в течение года	Злобина Е.М. Губина Е.И.
5.3.	Муниципальные родительские собрания «ОГЭ и ЕГЭ в вопросах и ответах», «Порядок проведения, содержание и особенности ГИА 2021 года»	январь	Злобина Е.М. Губина Е.И.

5.4.	<p>Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА; - о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ГИА; - о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов и иных средств связи, электронно-вычислительной техники. 	в течение года	Злобина Е.М. Губина Е.И. Руководители ОУ
------	---	----------------	--

6.	Организационное и организационно-технологическое обеспечение		
6.1.	Анализ участия Добринского муниципального района в государственной итоговой аттестации в 2021 году и постановка основных задач на 2022 год		
6.1.1.	Анализ итогов ГИА в 2021 году	октябрь-ноябрь	Злобина Е.М. Губина Е.И.
6.1.2.	Обсуждение на совещании руководителей ОУ и принятие решения по вопросу «О результатах ГИА в 2021 году и основных задачах на 2022 год»	ноябрь	Отдел образования
6.1.3.	Организация и проведение районных методических объединений учителей предметников по итогам проведения ГИА в 2021 году	август-декабрь	Руководители РМО